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Сюрвейер в сфере строительства (англ. surveyor) — инспектор                             
финансово-технического контроля над эффективностью реализации инвестиций 
и защиты интересов заказчика (инвестора) проекта строительства. 

Строительный финансово-технический аудит представляет собой профессиональную, 
объективную и комплексную оценку в отношении возводимых, ремонтируемых, 
реконструируемых объектов на любой из стадий работ, направленную на выявление 
реальных параметров, которыми характеризуется исследуемые параметры,                                      
и сопоставление их с требуемыми законодательством значениями.  

Главная цель — дать возможность заказчику получить реальное представление о ходе 

выполнения поставленных им задач и объеме финансовых затрат.  

Финансово-строительный аудит помогает оптимизировать затраты, оценивать риски, 

контролировать расходование денежных средств на всех этапах строительства, точно 

прогнозировать отклонения в бюджете и своевременно его корректировать. 



Аудит строительства, иначе его называют сюрвейерский 

контроль, проводится кредитующей (инвестирующей) 

организацией в целях проверки соблюдения: 
 

 законных процедур приобретения и оформления прав                   

и вида разрешенного использования на земельный 

участок; 
 

 получения полного комплекта установленных 

законодательством согласований и разрешений                       

на проектирование и строительство; 
 

 ценообразования в строительстве; 
 

 надлежащего качества производства СМР 

(строительно-монтажных работ); 
 

 соответствия объемов реально выполненных                                 

и оплаченных работ; 
 

 бюджетной дисциплины; 
 

 запланированных сроков производства работ. 



В 2016 году более 119 инвестиционных проектов в РФ прошли 

финансово-технический/ технологический аудит 

Объем выявленной экономии по результатам проведения финансово-

технического аудита за 2016 год составил от 3,6 до 10% от вложенных средств 

На этапе строительства на каждый рубль, потраченный на финансово-
технический аудит, в среднем выявляется 80 рублей экономии 

Наибольшая экономия, выявленная техническим аудитором по результатам 

проверки проектно-изыскательских работ за 2014–2016 года составила 12,3% 

от общей сметной стоимости инвестиционного проекта или 7,8 млрд руб. 



 Банки; 

 Паевые инвестиционные 

фонды; 

 Девелоперы; 

 Инвестиционно-строительные                           

компании; 

 Управляющие компании; 

 Судебные органы. 

УСЛУГИ СЮРЬВЕЙЕРА 

Независимый Финансово-
технический мониторинг 

Независимый Финансово-
технический аудит 

 Покупка инвестиционно-строительного проекта на фазе 
строительства. Инвестору (покупателю) требуется провести 
качественный, всесторонний анализ выполненных работ                    
и работ, подлежащих выполнению для принятия 
обоснованного решения о приобретении актива. 

 Финансово-строительный аудит – как механизм разрешения 
споров: инвестор-соинвестор, застройщик-генподрядчик, 
застройщик-банк. 

 Единичная проверка Инвестором своего проекта для того, 
чтобы удостовериться верности собственных оценок                            
и выявлении рисков силами третьей профессиональной 
стороной. 

 Между участниками проекта возникли разногласия и споры. 

 Были выявлены случаи недостоверности в документации, 
нецелевого использования денег или иных активов. 

 На участке есть внеплановые простои, произошли 
непредвиденные события. 

 Есть необходимость в усиленном контроле за ходом работ. 

 Как средство надзора банка                 

за освоением выделяемых 

кредитных средств. 

 Как способ для Инвестора        

(или Соинвестора) обеспечить 

максимальную прозрачность     

и управляемость реализации 

строительного процесса 

 Финансово-строительный 

мониторинг – как средство 

снижения рисков и повышения 

эффективности реализации 

инвестиционного проекта 



Финансово-технический аудит направлен на выяснение 
уровня качества работ, полноты и правильности 
соответствующей документации, корректности                                   
и обоснованности ценообразования, законности 
проводимых процедур. Чтобы выявить, соблюдается ли 
бюджет и соответствуют ли реальные сроки 
запланированным, эксперты изучают: 

цены закупки материалов, качество, 

объем поставки и расходования их 

самих; 

работы в соответствии с проектной 

документацией — выполненных, 

предстоящих, их стоимость, объем                    

и реальный уровень качества                             

(сравнение с аналогичными 

среднерыночными показателями); 

расходование денег по смете; 

степень готовности объекта 
строительства для сдачи                                                 
в эксплуатацию. 

Перед началом проверок эксперты детально знакомятся с 

проектом, анализируют предоставленную документацию, 

чтобы аудит непосредственно на объекте был качественным 

и занимал минимальное количество времени для 

обеспечения невмешательства в строительные работы. 

После этого аудиторы выполняют следующие работы: 

 

выезжают на объект, оценивают его текущее состояние, 

работы, темпы реализации; 

сопоставляют полученные результаты с данными                         

из проектной документации; 

проводят экспертизу бюджета; 

анализируют выявленные недостатки, отклонения                         

от нужных параметров; 

определяют уровень рисков, составляют рекомендации                    

по устранению недостатков, отклонений                                          

от намеченного срока, бюджета; 

готовят отчет о проведенном аудите: рекомендации, 

выводы, перечень выявленных проблем. 



Снижение финансово-экономических и управленческих рисков при реализации 

проекта строительства 

Сокращение себестоимости проекта до 30 % от его бюджета (например, при 

строительстве 10 000 м2 офисного объекта с бюджетом в 650 млн. руб. сокращение 

затрат всего на 5 % в результате аудита ведет к экономии 32,5 млн. руб.) 

Повышение прозрачности и управляемости процессов строительства. 

Увеличение доходности проекта, снижение затратной составляющей позволяют 

уменьшить срок возврата инвестиций. 

Вы повышаете качество и безопасность строительного проекта за счет 

проведения строительного аудита.  



Финансово-технический аудит строительства 
предотвращает риски: 

Финансово-технический аудит проекта 
предотвращает риски: 

проведения работ без надлежащей 

исполнительной и разрешительной 

документации; 

отсутствия проекта и сметы при строительстве; 

нецелевое использование средств инвестора; 

намеренного завышения расходов на 

строительство; 

завышения объемов фактически выполненных 

работ; 

завышения сметной стоимости строительства; 

несоблюдения подрядчиком установленных 

сроков и требований по качеству работ. 

необоснованного увеличения бюджета 

проекта подрядчиками; 

нецелевого расходования средств; 

необоснованного отступления технических 

решений подрядчика от требований 

проекта;  

срыва сроков сдачи проекта                                          

в эксплуатацию; 

приостановки строительства по причине 

возникших споров между участниками 

проекта или превышения бюджета проекта 

и нехватки средств для успешного его 

завершения. 

Для получения объективной, грамотной и комплексной информации с необходимыми рекомендациями по 
предотвращению имеющихся на момент проведения аудита недостатков, стоит обращаться к профессиональным 
независимым организациям, имеющим требуемый опыт и квалификацию в сфере контроля реализации проектов 

строительства объектов различной степени сложности и назначения.  



В распоряжении Учреждения значительный опыт исполнения функций Технического заказчика, научно-технического 

сопровождения, строительного контроля и аудита, в т.ч. на объектах, строительство и реконструкция которых 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, а также на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах, что дает возможность предложить нашим Клиентам широкий спектр услуг на всех стадиях жизненного цикла 

любого объекта строительства.  

Учреждение образовано в 1966 году на базе Академии строительства и архитектуры Госстроя СССР и переименовано приказом 
Минстроя России в федеральное автономное учреждение «РОСКАПСТРОЙ» 11 марта 2016 года по поручению президента 
России В.В. Путина для осуществления функций единого заказчика при строительстве и реконструкции объектов капитального 
строительства за счет средств федерального бюджета. 

Департамент строительного контроля Учреждения представлен 
следующими основными структурными подразделениями:  
 Управление строительного контроля; Служба Заказчика. 
Управление проектами и координация работ осуществляется 

сотрудниками головного офиса в г. Москва. 

Филиалы представлены в  
следующих регионах  
Российской Федерации: 
Московская область, Республика Крым, Приморский 
край, Воронежская область, Ростовская область, 
Свердловская область, Кемеровская область, Рязанская 
область, Нижегородская область. 



«Строительство очистных сооружений с сетями канализации 
в п. Термальный и с. Паратунка, Елизовского района, 

Камчатского края (второй пусковой комплекс)» 

Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой» в 2017 году 
стало официальным аккредитованным сюрвейером 

Акционерного коммерческого банка «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»                
и было включено в Перечень Сюрвейерских компаний банка. 

Недопущение завышения объемов работ 

(земляные работы по отсыпке песчано-

гравийной смеси для строительства автодороги); 

 

Контроль поставки и хранения оборудования 

очистных сооружений; 

 

Корректность ведения журналов работ                              

и подготовки исполнительной документации; 

 

Ежеквартальная отчетность банку о ходе 

освоения бюджетных средств и производства 

строительно-монтажных работ. 



Адрес: 
129329, г. Москва, метро Свиблово, 

Игарский проезд, дом 2 
Телефон и Факс: 

+7 (495) 739-45-82, +7 (495) 739-45-83,  
+7 (499) 186-33-83   

E-mail: mail@roskapstroy.com 
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